

Zadar, 20.01.2022.

KLASA: 400-04/22-01/1

URBROJ: 2198-1-94-22-1

Na temelju članka 28.stavka 2. Zakona o javnoj nabavi te članka 17. Statuta Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, ravnatelj dana 20. siječnja 2022. godine, donosi

PLAN NABAVE JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE AGRRA ZA 2022.GODINU I. IZMJENA I DOPUNA

Evid.broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	Procijenje na vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se ugovor/okvirni i sporazum/naruđbenica	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak nabave	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
MV1/2022	Adaptacija prostora i opremanje kuhinje u sklopu provedbe EU projekta CUHaCHA	39221000-7	584.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	Siječanj 2022	8 mjeseci	
MV2/2022	Nabava i instalacija eko otoka i senzora u sklopu provedbe EU projekta ECOWAVES	90500000-2	448.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	Veljača 2022.	6 mjeseci	

MV3/2022	Oprema za skeniranje pisane kulturne baštine u sklopu provedbe EU projekta ADRIANETBOOK	79931000-9	210.400,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	DA	Ožujak 2022.	14 mjeseci	
JN1/2022	Usluge vanjskih stručnjaka u sklopu radnog paketa Komunikacija (organizacija komunikacijskih aktivnosti) u sklopu provedbe EU projekta E-CITIENS	79342000-3	104.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	Veljača 2022.	15 mjeseci	
JN2/2022	Izrada elaborata o preoblikovanju AGRRA-e iz javne ustanove u trgovačko društvo (d.o.o.)		24.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	I. kvartal 2022.g.		
/22	Zajednička nabava za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži i usluge stalnog pristupa internetu za potrebe Zadarske županije i pojedinačnih korisnika Usluga osmišljavanja transnacionalnog zajedničkog	64200000-8	35.600,00	Otvoreni postupak	NE	Okvirni sporazum	DA	I. kvartal 2022.g.	4 godine	

JN3/2022	pristupa strategije smanjenja rizika i obrana od poplave u sklopu provedbe EU projekta SMARTRIVER	45246000-3	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	Svibanj 2022.	3 mjeseca	
JN4/2022	Usluga implementacije zajedničke pilot i pokazne aktivnosti u sklopu provedbe EU projekta SMARTRIVER		48.000,000	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	Srpanj 2022.	3 mjeseca	
JN5/2022	Usluga vanjskog stručnjaka u sklopu radnog paketa komunikacija te izrada planakomunikacij e i vidljivosti, web stranice i multimedija u sklopu provedbe EU projekta SMARTRIVER	48224000-4	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	Siječanj 2022.	2 mjeseca	
JN6/2022	Usluga organizacije info dana za djecu i škole te finalnog događanja u sklopu provedbe EU projekta SMARTRIVER	80540000-1	42.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	Srpanj 2022.	3 mjeseca	
JN7/2022	Nabava promotivnih materijala u sklopu provedbe EU projekta CUHaCHA	22462000-6	29.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	Veljača 2022.	1 mjesec	

JN8/2022	Usluga izrade dizajna monografije u sklopu provedbe EU projekta CUHaCHA	72413000-8	42.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	Veljača 2022.	2 mjeseca	
JN9/2022	Usluga vanjskog stručnjaka za pripremu tradicionalne hrane u sklopu provedbe EU projekta CUHaCHA	55322000-3	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	DA	Lipanj 2022.	2 mjeseca	



v.d. ravnatelja:
Vladimir Kovačević, dipl.ing.