



JAVNA USTANOVA

**AGGRA**

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije

**Zadar, 23.12.2020.**

KLASA: 023-04/20-01/86

URBROJ: 2198-1-94-20-1

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi te članka 17. Statuta Javne ustanove Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGGRA, ravnatelj dana 23. prosinca 2020. godine, donosi

### PLAN NABAVE JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE AGGRA ZA 2021. GODINU

Evid. broji nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV)	Procijenje na vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak nabave	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
MV1/2021	Usluga istraživanja emisija i apsorpcije stakleničkih plinova i uspostava volonterskog tržišta ugljičnog dioksida na poljoprivrednim zemljištima	73110000-6	480.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	Siječanj 2021	14 mjeseci	



	u sklopu projekta Green economy and CO2 – GECCO2									
JN1/2021	Usluge uređenja HUB-a u sklopu provedbe EU projekta CCI4TOURUSAM	45453000-7	144.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Siječanj 2021	4 mjeseca
MV2/2021	Adaptacija prostora i opremanje kuhinje u sklopu provedbe EU projekta CUHACHA	39221000-7	584.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	Siječanj 2021	8 mjeseci
JN2/2021	Usluge vanjskih stručnjaka u sklopu radnog paketa Komunikacija (organizacija komunikacijskih aktivnosti) u sklopu provedbe EU projekta E-CITIJENS	79342000-3	104.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Veljača 2021.	15 mjeseci
JN3/2021	Usluge vanjskih stručnjaka u sklopu radnog paketa T1 (stručnjaci iz područja kulturne baštine i ruralnog	79951000-5	104.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Ožujak 2021	18 mjeseci



	razvoja) u sklopu provedbe EU projekta ADRIANETBOOK										
JN4/2021	Usluge vanjskih stručnjaka u sklopu radnog paketa T3 (stručnjaci iz podr. turizma) u sklopu provedbe EU projekta ADRIANETBOOK	98390000-3	144.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Ožujak 2021	18 mjeseci	
JN5/2021	Studija tehničke izvedivosti, financijske i ekonomske održivosti pilot projekata iz sektora akvakulture i ribarstva u sklopu provedbe EU projekta INVESTINFISH	71241000-9	104.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Svibanj 2021.	3 mjeseca	
JN6/2021	Usluge vanjskih stručnjaka u sklopu radnog paketa 4 (pilot aktivnosti) u sklopu provedbe projekta E-CITIJENS	98390000-3	84.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Srpanj 2021	11 mjeseci	
JN7/2021	Oprema u sklopu radnog paketa 4 (pilot aktivnosti) u sklopu	30211300-4	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Srpanj 2021.	3 mjeseca	

	provedbe EU projekta E-CITIJENS									
MV3/2021	Nabava i instalacija eko otoka u sklopu provedbe EU projekta ECOWAVES	90500000-2	448.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	Srpanj 2021.	6 mjeseci
JN8/2021	Usluge razvoja programske podrške za tablice sa stupcima i proširenjima u sklopu pripreme i provedbe pilot akcionosti sukladno smjernicama u sklopu provedbe EU projekta GECCO 2	72212990-5	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Srpanj 2021	3 mjeseca
JN9/2021	Usluga vanjskih stručnjaka u sklopu radnog paketa 5 u sklopu provedbe EU projekta E-CITIJENS	30211300-4	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	Studenj 2021.	8 mjeseci

Ravnatelj:

Vladimir Kovačević, dipl.ing.

